
08 Ergebnisrechnung BAU
gesamt 

09
Apr - Sep
Planwert

09
Apr - Sep

Istwert

09
Apr - Sep

Abs. Differenz 
Istwert - Planwert

09
Apr - Sep

% - Differenz 
Istwert - Planwert

Umsatz / Betriebsleistung 4.233.199,28 3.988.684,11 -244.515,18 -5,78%

Material 835.153,90 800.206,57 -34.947,32 -4,18%

Subleistungen 529.041,55 500.986,96 -28.054,59 -5,30%

Geräte 542.641,00 529.360,39 -13.280,62 -2,45%

Rohertrag 2.326.362,83 2.158.130,19 -168.232,65 -7,23%

RE in % BL 54,96 54,11 -0,85 -1,54%

Personalaufwand 1.223.576,58 1.213.968,13 -9.608,44 -0,79%

Deckungsbeitrag 1 1.102.786,26 944.162,05 -158.624,20 -14,38%

Herstellkosten 3.130.413,03 3.044.522,05 -85.890,97 -2,74%

DB I % BL 26,05 23,67 -2,38 -9,14%

Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00%

Übriger betrieblicher Aufwand 845.889,54 836.878,70 -9.010,84 -1,07%

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 256.896,72 107.283,36 -149.613,36 -58,24%

Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ergebnis (Gewinn/Verlust) 256.896,72 107.283,36 -149.613,36 -58,24%
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