

14 Ergebnisvergleich Tiefbau

April - September 2009

	Rohertrag				Deckungsbeitrag 1				Ergebnis (Gewinn/Verlust)			
in €	Planwert	Istwert	Abs. Differenz Istwert - Planwert	% - Differenz Istwert - Planwert	Planwert	Istwert	Abs. Differenz Istwert - Planwert	% - Differenz Istwert - Planwert	Planwert	Istwert	Abs. Differenz Istwert - Planwert	% - Differenz Istwert - Planwert
Kanalbau	481.238,8	484.992,5	3.753,72	0,78%	204.491,5	194.366,6	-10.124,9	-4,95%	63.384,71	45.061,21	-18.323,5	-28,91%
Straßenbau	109.959,6	111.148,9	1.189,24	1,08%	43.894,09	41.320,69	-2.573,41	-5,86%	-6.301,03	-11.663,3	-5.362,23	-85,10%
Summe	591.198,4	596.141,4	4.942,97	0,84%	248.385,6	235.687,3	-12.698,3	-5,11%	57.083,68	33.397,95	-23.685,7	-41,49%