


ERGEBNISRECHNUNG

04 Ergebnisrechnung Hochbau gesamt	09 Apr - Sep Planwert	09 Apr - Sep Istwert	09 Apr - Sep Abs. Differenz Istwert - Planwert	09 Apr - Sep % - Differenz Istwert - Planwert
 orange cosmos <small>ERKENNEN – AUSSCHÖPFEN – VERBLÜFFEN</small>				
Umsatz / Betriebsleistung	3.239.043,92	2.980.104,53	-258.939,39	-7,99%
Material	605.755,53	567.682,52	-38.073,01	-6,29%
Subleistungen	460.141,87	430.809,51	-29.332,36	-6,37%
Geräte	437.982,08	419.623,67	-18.358,41	-4,19%
Rohhertrag	1.735.164,44	1.561.988,83	-173.175,61	-9,98%
RE in % BL	53,57	52,41	-1,16	-2,16%
Personalaufwand	880.763,82	853.514,10	-27.249,72	-3,09%
Deckungsbeitrag 1	854.400,62	708.474,73	-145.925,89	-17,08%
Herstellkosten	2.384.643,30	2.271.629,79	-113.013,50	-4,74%
DB I % BL	26,38	23,77	-2,60	-9,87%
Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00%
Übriger betrieblicher Aufwand	654.587,58	634.589,33	-19.998,25	-3,06%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	199.813,04	73.885,40	-125.927,63	-63,02%
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ergebnis (Gewinn/Verlust)	199.813,04	73.885,40	-125.927,63	-63,02%