


# ERGEBNISRECHNUNG

06 Ergebnisrechnung Strassenbau	09 Apr - Sep Planwert	09 Apr - Sep Istwert	09 Apr - Sep Abs. Differenz Istwert - Planwert	09 Apr - Sep % - Differenz Istwert - Planwert
				
Umsatz / Betriebsleistung	227.160,09	231.372,86	4.212,77	1,85%
Material	48.961,46	49.869,47	908,01	1,85%
Subleistungen	35.037,17	35.686,95	649,78	1,85%
Geräte	33.201,84	34.667,58	1.465,74	4,41%
Rohertrag	109.959,63	111.148,87	1.189,24	1,08%
RE in % BL	48,41	48,04	-0,37	-0,76%
Personalaufwand	66.065,53	69.828,18	3.762,65	5,70%
Deckungsbeitrag 1	43.894,09	41.320,69	-2.573,41	-5,86%
Herstellkosten	183.266,00	190.052,17	6.786,17	3,70%
DB I % BL	19,32	17,86	-1,46	-7,58%
Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00%
Übriger betrieblicher Aufwand	50.195,12	52.983,94	2.788,82	5,56%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.301,03	-11.663,25	-5.362,23	-85,10%
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ergebnis (Gewinn/Verlust)	-6.301,03	-11.663,25	-5.362,23	-85,10%