


# ERGEBNISRECHNUNG

07 Ergebnisrechnung Tiefbau gesamt	09 Apr - Sep Planwert	09 Apr - Sep Istwert	09 Apr - Sep Abs. Differenz Istwert - Planwert	09 Apr - Sep % - Differenz Istwert - Planwert
				
Umsatz / Betriebsleistung	994.155,37	1.008.579,58	14.424,21	1,45%
Material	229.398,37	232.524,06	3.125,69	1,36%
Subleistungen	68.899,68	70.177,45	1.277,77	1,85%
Geräte	104.658,92	109.736,72	5.077,79	4,85%
Rohhertrag	591.198,40	596.141,36	4.942,97	0,84%
RE in % BL	59,47	59,11	-0,36	-0,61%
Personalaufwand	342.812,76	360.454,04	17.641,28	5,15%
Deckungsbeitrag 1	248.385,64	235.687,32	-12.698,31	-5,11%
Herstellkosten	745.769,73	772.892,26	27.122,53	3,64%
DB I % BL	24,98	23,37	-1,62	-6,47%
Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00%
Übriger betrieblicher Aufwand	191.301,96	202.289,37	10.987,41	5,74%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.083,68	33.397,95	-23.685,73	-41,49%
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ergebnis (Gewinn/Verlust)	57.083,68	33.397,95	-23.685,73	-41,49%