

14 Ergebnisvergleich Tiefbau

April - September 2009

	Rohertrag				Deckungsbeitrag 1				Ergebnis (Gewinn/Verlust)			
in €	Planwert	Istwert	Abs. Differenz Istwert - Planwert	% - Differenz Istwert - Planwert	Planwert	Istwert	Abs. Differenz Istwert - Planwert	% - Differenz Istwert - Planwert	Planwert	Istwert	Abs. Differenz Istwert - Planwert	% - Differenz Istwert - Planwert
Kanalbau	481.238,8	484.992,5	3.753,72	0,78%	204.491,5	194.366,6	-10.124,9	-4,95%	63.384,71	45.061,21	-18.323,5	-28,91%
Straßenbau	109.959,6	111.148,9	1.189,24	1,08%	43.894,09	41.320,69	-2.573,41	-5,86%	-6.301,03	-11.663,3	-5.362,23	-85,10%
<b>Summe</b>	<b>591.198,4</b>	<b>596.141,4</b>	<b>4.942,97</b>	<b>0,84%</b>	<b>248.385,6</b>	<b>235.687,3</b>	<b>-12.698,3</b>	<b>-5,11%</b>	<b>57.083,68</b>	<b>33.397,95</b>	<b>-23.685,7</b>	<b>-41,49%</b>